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¢.0ZP-A/2007/01293-2/CR1

OR OS Tren¢in, vlozka ¢.17592/R, oddiel Sro

tel/fax: +421 692032283
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www.rekonhal.sk

Odberatel’:
Obec Zaskalie
Zaskalie 33

017 05 Zaskalie

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo G&tu: 2857941001/5600

ICO: 00317934

DIC: 2020684787

IC DPH:

text:

Fakturujeme Vam ¢&ast’ vykonanych prac z diela Modernizécia verejného priestranstva v obci Zaskalie,
podl'a Zmluvy o dielo zo diia 21.10.2013 a prilozeného supisu prac.

Ji(:::ll:tllzz;, ) MnozZstvo DPH 20 % Celk(;an:J;DPH
DPH (EUR)
4 354,40 1 870,88 5225,28
Celkova fakturovana suma EUR bez DPH 4 354,40 EUR
DPH 20% 870,88 EUR
Celkom EUR s DPH k iihrade . 522528 EUR
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KRYCI LIST

|

“Areconrar |

— o
Néazov stavby Fnodernizécia verejného priestranstva v obci Zaskalie JKSO ‘ ‘
1
Né&zov objektu Verejné priestranstvo ECO ‘ § |
Miesto LObec Zaskalie }
S o ) e FETR RS
l ICO DIC
|
‘ B R e R IS P — "'—' -
| Objednavatel Obec Zaskalie |
| o~ I
Projektant '
i e e
Zhotovitel REKONHAL, s.r.o. ]
|
Rozpocet &islo Spracoval Dna
“Haladej '01.102013
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet l Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00 |
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B ‘Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV  |Dodavky 682,76 | 8 |Praca nad¢as 0,00 |13 |Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 3 671,64W 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturna pamiatka 0,00 |15 |Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 |Prevadzkoveé vplyvy 0,00% 0,00
5 |"M" Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 4 354,40 | 12 |DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 22:Ostatné néklady 0,00 |
=i 5 - e 4
Projektant D Celkové naklady |
e
23|Sucet 7, 12, 19-22 { 4354,40 |
24 |DPH 20,00 "/7;7 ;;5;:07 - 7;76@
Datum a podpis PeCiatka - ' ¢ ' i o
Objednavatel B
25|/Cena s DPH (r. 23-25) 522528
]
E Pripocty a odpoé ‘
Datum a podpis ™\ / / Peciatka il pobty .
Zhotovitel 26 | Dodavky objednavatela 0,00 |
27 |Kizava dolozka 0,00 i
Datum a podpis / Peciatka e Zvyhodnenief-i L 999J
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Supis prac

Stavba: Modernizacia verejného priestranstva v obci Zaskalie

Objekt: Verejné priestranstvo JKSO:
ECO:
Objednavatel: Obec Zaskalie Spracoval: Haladej
Zhotovitel: REKONHAL, s.r.o. Datum: 1.10.2013
PCl .. " ‘ ; Mnosstvo = Cena | | Hmotnost |
. Koéd polozky ‘ Popis MJ celkom jednotkova | Cena celkom } celkom ‘
! 2 [ s 4 5 6——% N
HSV Prace a dodavky HSV 4 354,401 17,882
1 Zemné prace [ 155,734 0,000
] SR | ""77
! {Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 | | |
» V‘1222011ﬂ7 |m3 S m3 10,956; 6,200 67,927/ 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za i
2 1122201109  |lepivost horniny 3 - m3 10,956 0,780 ,3.556J 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, i
3 1162301101 horniny tr.1-4 do500m ~m3 | 10,956, 1,610 17,639“ ~0,000]
4 171201201  |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 10,956 0,860 9422 Q10Q0J
5 1171201202 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 10,956 0,000 - 7Q,0‘00] Q,OQOJ
I |
| Terénne Upravy, svahovanie a zahumusenie okolo chodnikov 1 |
6 [182101105 |s pouzitim odkopanej ornice m2 43,500 1,200 52,200] 0,000|
2 Zakladanie o ) - 2 648,940 8,489
272351215 Debnenie stien zakladovych konstrukcii, zhotovenie-dielce ~ |m2 72,800 8,600 626,080 0,084
272351216 | Debnenie stien zékladovych konstrukcii, odstranenie-dielce | m2 72,800, 0,950 69,160 0,084
Beton zakladovych murov, Zelezovy (bez vystuze), tr.C 25/30
|9 |279321411 m3 3,640 99,500 362,180 8,052
10 |279362021  |Vystuz zékladovych muarov nosnych zo zvar. sieti KARI t | 0,220, 980,000 215,600} 0,265
| Otl€enie alebo osekanie vrstiev betonu stien s hr. odsekanej |
11 [289902121 vrstvy L do 80 mm, -0,13800t m2 | 72,800, 18,900 13759200 0,003
3  Zvislé a kompletné konStrukcie S 1041560 9,363
ﬂz 548121121 Osadenie dosky plotovej Zelezobetonovej prefabrikovanej m 52,000 6,900 358,800 0,330
| 13 15923311000 |Plotova doska krycia - sedlové 50x39,5x7,5 ks 105040, 6,500 682,760 9,033
=6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie - 396,760 0,031
| 14 1622661212  |Nater betonu epoxidovy disperzny 1x impregnacny ‘m2 ‘ 72,800( 7;;,55,9[»7 396,760, ~ 0,031]
99 Presun hmét HSV 111,407 707,()0()1
1 — e o T
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym | |
15 (998223011 (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 74,271 1,500! = il 1_1’,570_77[ 0,000
Celkom 4 354,401 17,882

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Strana 1 z 1




