Faktura - danovy doklad gislo: 2015007
Variabilny symbol: 2015007|

Dodavatel’: Datum vystavenia: 20.4.2015

REKONHAL, s.r.o. Déatum splatnosti: 27.4.2015

Povazska Tepla 242 Zmluva o dielo zo dia: 18.10.2013

017 05 Povazska Bystrica Datum dodania sluzby: 20.4.2015

Cislo uétu: 0363336654/0900

IBAN: SK8809000000000363336654

ICO: 36747645

IC DPH: SK2022342355

DIC: 2022342355
&.0ZP-A/2007/01293-2/CR1

OR OS Trenéin, vlozka ¢.17592/R, oddiel Sro

tel/fax: +421 692032283
mobil: +421 905 185 184
www.rekonhal.sk

Odberatel’:
Obec Zaskalie
Zaskalie 33

017 05 Zaskalie

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo G&tu: 2857941001/5600

ICO: 00317934

DIC: 2020684787

IC DPH:

text:

Fakturujeme Vam dielo "Modernizacia $portového ihriska v obci Zaskalie",
podl'a Zmluvy o dielo zo diia 18.10.2013 a prilozeného stpisu prac.

Celkova fakturovana suma EUR bez DPH 9209,20 EUR
DPH 20% 1 841,84 EUR
Ciastkovd iihrada EUR bez DPH -3 517,43 EUR
DPH 20% -703,49 EUR
Zostava na uhradu suma EUR bez DPH 5691,77 EUR
DPH 20% 1 138 35 EUR
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KRYCI LIST g T
—
Nazov stavby Modernizécia $portového ihriska v obci Zaskalie JKSO ‘
Néazov objektu Sportové ihrisko ECO
Miesto Obec Zéaskalie
ICO DIC
Objednavatel Obec Zaskalie }
Projektant
Zhotovitel REKONHAL, s.r.o.
Rozpocet &islo Spracoval Dna
I HHaladej ! 01.10.2013
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
’A ‘Zékladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
\ T
1 |HSV  |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nad¢as ! 0,00 | 13 |Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 3430,13 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kultirna pamiatka 0,00 | 15 |Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 5779,07 |11 0,00 |16 |Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 |"M"  |Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00% 0,00
| 6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
j ——
7 \ZRN (r. 1-6) 9 209,20 |12 |DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 |21 |Kompl. ¢innost 0,00 |22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 |Suget 7, 12, 19-22 9 209,20
0
Datum a podpis Pediatka 24 \DPH 20,00 %z 9209,20 1841,84
Objednavatel
) 25 Cena s DPH (r. 23-25) 11 051,04
E Pripocty a odpo¢
Datum a podpis / /} Pegiatka & B Y pocty )
Zhotovitel 26 | Dodavky objednavatela 0,00
5 27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Pegiatka A Zuyhodnene: O‘OP_
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Supis prac
Stavba: Modernizacia $portového ihriska v obci Zaskalie

Objekt: Sportové ihrisko JKSO:
ECO:
4 Objednavatel: Obec Zaskalie Spracoval: Haladej
Zhotovitel: REKONHAL, s.r.o. Datum: 1.10.2013
PC| .- . : \ Mnozstvo |  Cena Hmotnost
) Koéd polozky Popis ' MJ celkom | jednotkova Cena celkom calkom
: I - = .
1 2 \ 3 |4 5 | 6 7 8 |
HSV Prace a dodavky HSV 3430,130 40,130
1 Zemné prace 400,871 0,000
[ 1 1132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 16,040 18,210 292,088 ) 0.0@
‘ Hibenie ryh $irky do 600 mm zapazenych i nezapazenych s
2 |132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 16,040 5,130 82,285 0,000
3 1171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 16,040 0,860 13,794 0,000
4 171201205 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 16,040 0,792 12,704| 0,000
2 Zakladanie 420,000 ) 0,4281
T
\ 5 \279361721 Vystuz zakladovych murov nosnych z ocele 10425 ‘t } 0,420 1 000,000 420,000 0,428
) 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 2 245,950 39,701
[ 6 !‘311271151 Murivo nosné z tvarnic beténovych (debniacich tvarnic) m3 17,825 100,000 1 782,500\ 32,0_3%
Priplatok za zalievku dutin muriva z tvarnic zhora len pri |
7 1312271195 pouzivani tvarnic beténovych a Skvarocementovych m3 17,825 26,000 463,450 7,669]
99 Presun hmét HSV 363,309 0,000
T - i - |
[ ‘ Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z | i
| 8 998011001 tehal,tvarnic,z kovu vy$ky do 6 m t 43,458\ 8,360 363,309| ~0,000]
PSV Prace a dodavky PSV 5 779,065 0,000
767 Konsétrukcie dopinkové kovové 5779,065 OzQQ%
‘ 9 |767911131 Montaz a dodavka ochrannej siete v. 6m m2 195,500 7,900 1 544’450L,, 0,000
| 10 |767911141 Montaz a dodavka oplotenia - pletivo 4m m2 285,200 6,400 1825,280 0,000
767911142 Montaz a dodavka stipiku oplotenia - 6m ks 14,000 55,000 770,000 0,000
| 12 |767911143  |Montaz a dodavka stipiku oplotenia - 4m ks 13,000 38,000 494,000 0,000
13 |767911144  |Montaz a dodavka vzpier ks 9,000 32,000 288,000 0,000|
14 767911145  |Montaz a dodavka $ponovacieho drétu m 356,500 0,200 71,300 ) 0,000
15 767912111 MontaZz a dodavka bran ks 2,000 320,000 640,000 0,000
| Demontaz oplotenia ramového na ocefové stipiky, vysky nad |
16 [767914830 |1do2m, -0,00900t sub 1,000 100,000 100,000 0,000
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
17 (998767101 objektoch vySky do 6 m % 27,900 1,650 46,035/ 0,000/
Celkom 9 209,195 40,130

Strana 1 z 1
Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11




