Fakttra - daflovy doklad gislo: 2015006
Variabilny symbol: 2015006

Dodavatel’: Déatum vystavenia: 20.4.2015

REKONHAL, s.r.o. Détum splatnosti: 27.4.2015

Povazska Tepla 242 Zmluva o dielo zo dna: 21.10.2013

017 05 Povazska Bystrica Déatum dodania sluzby: 20.4.2015

Cislo utu: 0363336654/0900

IBAN: SK8809000000000363336654

ICO: 36747645

IC DPH: SK2022342355

DIC: 2022342355
&.0ZP-A/2007/01293-2/CR1

OR OS Trencin, vlozka ¢.17592/R, oddiel Sro

tel/fax: +421 692032283
mobil: +421 905 185 184
www.rekonhal.sk

Odberatel’:
Obec Zaskalie
Zaskalie 33

017 05 Zaskalie

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo G&tu: 2857941001/5600
ICO: 00317934

DIC: 2020684787

IC DPH:

text:

Fakturujeme Vam dielo "Modernizacia verejného priestranstva v obci Zaskalie",
podl'a Zmluvy o dielo zo diia 21.10.2013 a prilozeného supisu prac.

Celkova fakturovana suma EUR bez DPH 9 209,20 EUR
DPH 20% 1 841,84 EUR
Ciastkovd tihrada EUR bez DPH -4 354,40 EUR
DPH 20% -870,88 EUR
Zostava na ihradu suma EUR bez DPH 4 854,80 EUR
DPH 20% 970,96 EUR
Celkom EUR s DPH k thrade 7 Wzsm EUR




KRYCI LIST g
| }
Nazov stavby Modernizécia verejného priestranstva v obci Zaskalie JKSO ‘
Né&zov objektu Verejné priestranstvo ECO |
Miesto Obec Zaskalie
ICo DIC
Objednéavatel Obec Zaskalie l
Projektant
Zhotovitel REKONHAL, s.r.0.
Rozpocet &islo Spracoval Dnia
’Haladej ! 01.10.2013
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet i Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.
0 0,00 0‘ 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A  |Zakladné rozp. naklady B {Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpocétové naklady
1 |[HSV  |Dodavky 1 845,91 | 8 |Praca nad¢as 0,00 |13 |Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 5155,95 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Mimostav. doprava 0,00% 0,00 |
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |[Kulturna pamiatka 0,00 |15 |Uzemné vplyvy 0,00% 0,00 ’
4 Montaz 2207,34 |11 0,00 |16 |Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18 |VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 9 209,20 |12 |DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost’ 0,00 |22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 9209,20
o,
Datum a podpis Pediatka 24 |\DPH 20,00 %z 9209,20 1841,84
Objednavater
) 25|Cena s DPH (r. 23-25) 11 051,04
E Pripocty a odpo¢
Datum a podpis " /| Peciatka port i N
Zhotovitel| 26 | Dodavky objednavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis / Pegiatka Ao Bvyhednanie-+ 0,00
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Supis prac
Stavba: Modernizécia verejného priestranstva v obci Zaskalie
Objekt: Verejné priestranstvo

Objednavatel: Obec Zaskalie
Zhotovitel: REKONHAL, s.r.o.

JKSO:
ECO:
Spracoval: Haladej
Datum: 1.10.2013

[ Kod polozky Popis 1 My | g e oena Cena celkom | Hc";‘l’ktgfff |
G S — S T S A B
HSV Prace a dodavky HSV 7 001,861 71,052
1 Zemné prace e — - 168,563 _ 0,000
’ Odkopavka a prekopévka nezapazené v hornine 3, do 100 '
| 1 [122201101 m3 ] m3 10,956 6,200 - 67,927 0,000,
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za |
| 2 1122201109  |lepivost horniny 3 B m3 10,956 0,780 8,546 0,000
{ Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,
| 3 [162301101 horniny tr.1-4 do 500 m m3 10,956 1,610, 17,639 0,000
L 4 (171201201  |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 | 10,956 0,860 - 9,422 0,000/
# 5 171201202  |UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 10,956 1,171 12,829 0,000‘l
| Terénqe Upravy, svar)ova‘nie a zahumusenie okolo chodnikov \ [
| 6 182101105 s pouzitim odkopanej ornice |m2 43,500 1,200 52,2000 0,000
2 Zakladanie 2 648,940 8,489
"7 [272351215 | Debnenie stien zakladovych konstrukeii, zhotovenie-dielce | m2 | 72,800 8,600 626,080, 0 084‘
i 8 272351216 | Debnenie stien zakladovych konstrukcii, odstranenie-dielce | m2 72,800 0,950 69,160 0,084
Bet6n zakladovych murov, Zelezovy (bez vystuze), tr.C 25/30 | ‘ | T
Lgﬁ 279321411 - o m3 36400 99,500 362,1_89\ 8,052
| 10 279362021 Vystuz zakladovych murov nosnych zo zvar. sieti KARI 1t 0,220 980,000 215,600 0,265
| Otléenie alebo osekanie vrstiev betdnu stien s hr. odsekanej |
\A i}289@121 vrstvy L do 80 mm, -0,13800t - - |m2 L 72,800, 18,900 - 1375920, 1 0,003|
3 Zvislé a kompletné kon$trukcie ) o - 1041560 9,363
1 |3 48121121 Osadenie dosky plotovej Zelezobeténovej prefabrikovanej m ‘l 52,000‘ 6,900 358,800/ 0,330
‘LT3 {592331 1 000 Plotové doska krycia - sedlové 50x39,5x7,5 ks ] 105,040 6,500 682,760 9,033
‘ 5 Komunikacie - - ~2285,239 47,898
‘ [ Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, ’ ; 1
14 564201111 vihéenim a zhutnenim po zhutneni hr.40 mm m2 | 91,300 1,490 136,037}‘& 7,392
| ‘ Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po 1 ‘
| 15 564871111 zhutneni 250 mm m2 36,520 16,100 o 222,774 16.86gj
| 16 (506911112 | Kladenie zamkovej dlazby pre pesich nad 20 m2 m2 91,300 9,900 903,870, 10,226
l 17 15922912300 Zémkova dlazba hr. 50 mm B \m2 91,300 1 1,200\; 1022, 560JL 13,421, J
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie ) 396,760 0,031
|18 622661212 |Nater betonu epoxidovy disperzny 1x impregnatny Im2 72,800, 5,450 396,760, 0,031
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie o 349,392 5,272
L ‘ IOsadenle zahon. obrubnika beton., do 16zka z bet. pros. tr. C ‘ ] ‘ i {
19 \916561 111 |10/12,5 s bo€nou oporou - \m | 43,500} ) 4,800& 208,500% 4’26*1§
‘ |PREMAC doplnky obrubnik parkovy 100x20x5 cm farba siva \ ‘ ‘ |
20 5922924501 |altdanok o - B 43935 3,2QOF 140,592] 1,011]
99 ~ Presun hmét HSV - - 111,407 0,000
‘ Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym ‘ ‘ N‘ |
| 21 1998223011 (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t | 74,271 ‘ 1,500 - 111,407 0,000}E
PSV Prace a dodavky PSV 2 207,342 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové - 1607,342 0,000
! 22 5767995109 ‘Montéi a dodavka kovovej lavicky s drevenym sedenim ‘kpl ’ 3,000‘ 420,000 1260, 000‘ l 0,000
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P.C . : Mnozstvo Cena Hmotnost'
Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom calkom
| 1 2 3 4 5 6 ¥ 8
Montaz a dodavka kovového pozinkovaného odpadkového
23 767995110 kosa kpl 1,000 320,000 320,000 0,000
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
24 (998767101 objektoch vy$ky do 6 m % 27,900 0,980 ) 27,342 0,000
783 Dokonéovacie prace - natery 600,000 0,000
B T
Natery ocel .konstr. syntetické na vzduchu schnuce farby |
25 (783122110 Sedej tazkych "A" dvojnasobné - exist. oplotenie kpl 1,000 600,000 600,000 0,000
Celkom 9 209,203 71,053
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